Commune de
Bourg-en-Lavaux

> MUNICIPALITE

AU CONSEIL COMMUNAL DE BOURG-EN-LAVAUX

COMMUNICATION N° 02/2019

Décompte des travaux du préavis n° 05/2017

Chemin de Baussan, Cully

Assainissement des eaux usées et pluviales




Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,

Rappel des faits

Dans sa séance du 20 mars 2017, le Conseil communal autorisait la Municipalité a
réaliser les collecteurs d’eaux usées et pluviales au chemin de Baussan a Cully, coté
« route de Chenaux ». Les travaux se sont achevés en mars 2018. Ces derniers se
sont déroulés conformément au projet et n'ont pas révélé d’éléments inattendus en

court de réalisation.

Décompte des travaux

Compte d'investissement

Montant HT [Fr.]

Crédit d’investissement voté

206'100.00

| Investissement total

200'826.76 |

|Crédit non utilisé

5'273.24|

Comptes de fonctionnement

2.6%

Chapitre

461

Durée d'amortissement

30

Années début d'amortissement

2018

Année de bouclement du préavis

2018

Taux d'intéréts au 31.12.2018

0.82%

Charge d'intéréts

1'652.80

Charge d'amortissement

6'700.00

Charges de fonctionnement

8'352.80

Nous vous remercions de prendre acte de la présente communication.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 13 mai 2019.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic La secrétaire

Jean-Pierre Haenni Sandra Valenti
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